



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V: 28 maart 2018
Agendapuntnr. H.3
Kenmerk 2018.0114
Onderwerp Krediet tweede fase POV Voorlanden

Datum 13 februari 2018
Bijlagen 1

1. Inleiding.

HHSK is trekker van de project overstijgende verkenning (POV) Voorlanden uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De POV Voorlanden heeft een landelijke insteek gericht op het verwerven en delen van kennis om kosten te besparen bij het uitvoeren van het HWBP.

In 2016 is een aanvangskrediet (€ 150.000) en een eerste uitvoeringskrediet (€ 1.000.000) verleend voor het uitvoeren van de eerste fase van de POV. In 2018 wordt de tweede en laatste fase van de POV uitgevoerd.

Het HWBP heeft in november 2016 een beschikking (€ 1.932.818) afgegeven voor het uitvoeren van de gehele POV. Het betreft een innovatieve beschikking, waarbij het HWBP 100% van de gemaakte kosten subsidieert op basis van nacalculatie. Vanwege de gefaseerde uitvoering van de POV is in eerste instantie een voorschot ontvangen voor het uitvoeren van de eerste fase, in april 2018 wordt een verzoek ingediend voor het uitkeren van een tweede voorschot. Hierbij wordt een accountantsverklaring afgegeven met een verantwoording over de kosten uit 2016 en 2017. In april 2019 wordt de eindafrekening met het HWBP opgesteld, op basis van werkelijk gemaakte kosten en voorzien een accountantsverklaring met een verantwoording van de totaal gemaakte kosten voor de POV. Naar verwachting is de beschikking toereikend voor het uitvoeren van de gehele POV Voorlanden. Eventueel te veel ontvangen subsidie gaat na afloop retour naar het HWBP.

2. Voorstel.

Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van de tweede fase van de POV Voorlanden een krediet beschikbaar te stellen van € 782.818.

3. Achtergrondinformatie.

De POV Voorlanden heeft een landelijke insteek gericht op het verwerven en delen van kennis om kosten te besparen bij uitvoering van het HWBP.

De probleemstelling van de POV Voorlanden is dat de alliantie HWBP onnodige kosten maakt (orde € 0,5 – 1 miljard) doordat het effect van voorlanden soms niet, of onvolledig wordt meegewogen in HWBP projecten, het HWBP programma en binnen de (wettelijke) beoordeling die ten grondslag ligt aan het programma.

De doelstelling van de POV Voorlanden is dat vanaf 2019 bij alle beheerders het effect van voorlanden optimaal wordt gewogen in zowel het ontwerp, de (wettelijke) beoordeling en het beheer van de waterkeringen. Door het beter benutten van het veiligheidseffect van het voorland kunnen kosten worden teruggedrongen en kan meer maatschappelijke waarde worden gecreëerd.

De POV is begin 2017 gestart en heeft een verwachte looptijd van circa twee jaar. In deze tijd wordt verbonden met diverse praktijkvragen van relevante HWBP projecten, een inventarisatie uitgevoerd en waar nodig uiteenlopende technische en juridische expertise gemobiliseerd. Via een

iteratief proces wordt een integrale handreiking voorland opgesteld waarin kennis en praktijkvoorbeelden uiterlijk eind 2018 worden gebundeld.

In fase 1 heeft de POV Voorlanden een inventarisatie uitgevoerd, heeft de POV zich verbonden met de praktijkvragen van HWBP projecten (onder andere project KIIJK), en is het gesprek aangegaan met meer dan de helft van alle waterschappen. Door middel van een in een vroeg stadium opgestelde 'startversie handreiking voorland' konden zowel praktijk en theorie een plek krijgen in de recent opgestelde 'tussenversie handreiking voorland'. De startversie is in juli 2017 opgeleverd en besproken met verschillende betrokkenen in de waterkering wereld, onder andere adviseurs, onderzoekers en relevante kennisnetwerken en organisaties. Er zijn zes belemmeringen geïdentificeerd voor wat betreft de omgang met voorlanden die aanleiding vormen voor activiteiten van de POV in fase 2 (2018). De activiteiten in fase 2 moeten leiden tot een integrale handreiking voorland welke zich specifiek richt op de verschillende rollen en taken binnen het waterschap. Daarnaast vinden er in fase 2 activiteiten plaats die zich richten op het actief delen van opgedane kennis en inzichten binnen het netwerk.

4. Motivering voorstel.

Door het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet, komt het totale krediet overeen met de hoogte van de beschikking van het HWBP. Dit bedrag is naar verwachting voldoende om de geplande werkzaamheden voor fase 2 uit te voeren.

5. Gevolgen/consequenties.

Financieel.

Het HWBP heeft op basis van het plan van aanpak van 31 oktober 2016 een beschikking verleend van € 1.932.818 inclusief BTW. Er is reeds een voorschot ontvangen van € 959.060 inclusief BTW, een tweede voorschot voor het restant van het beschikte bedrag wordt in april 2018 aangevraagd.

De werkzaamheden voor de tweede fase zijn inhoudelijk nader uitgewerkt in een addendum op het eerder genoemde plan van aanpak. De werkzaamheden vallen binnen de afgesproken randvoorwaarden van tijd, geld en scope uit het plan van aanpak. Met het verlenen van het gevraagde krediet van € 782.818 is het totaal verleende krediet gelijk aan de hoogte van de beschikking.

Er is sprake van een beschikking voor innovatie waarbij sprake is van een bijdrage van 100% vanuit het HWBP, waarbij het HWBP de risicodragende partij is. Na afronding van de POV Voorlanden wordt de definitieve hoogte van de beschikking op basis van nacalculatie bepaald.

Tabel 1 Overzicht krediet en beschikking

Datum	VV-krediet	Datum	Beschikking HWBP
Maart 2016	€ 150.000		
November 2016	€ 1.000.000	November 2016	€ 1.932.818
Maart 2018	€ 782.818		
Totaal	€ 1.932.818	Totaal	€ 1.932.818

Personeel.

Het projectteam blijft ongewijzigd voor de uitvoering van de tweede fase van de POV Voorlanden. Aangezien het reeds verleende krediet toereikend is om de eerste maanden van de tweede fase uit te voeren, is het projectteam al gestart met de uitvoering van fase 2.

Juridisch/Risico's.

Niet van toepassing.

Duurzaamheidsdoelstellingen.

De doelstelling van de POV Voorlanden is dat vanaf 2019 bij alle beheerders het effect van voorlanden optimaal wordt gewogen in zowel het ontwerp, de (wettelijke) beoordeling en het beheer van de waterkeringen. Door het beter benutten van het veiligheidseffect van het voorland kunnen kosten worden teruggedrongen en kan meer maatschappelijke waarde worden gecreëerd.

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren.

Bij de POV Voorlanden worden belanghebbende organisaties en netwerken nauw betrokken. Vanuit het project is een communicatiestrategie opgesteld.

7. Verdere aanpak, procedure, planning.

De inhoudelijk uitvoering van fase 2 loopt tot en met eind 2018, in 2019 zullen afrondende werkzaamheden plaatsvinden.

8. Evaluatie.

Met het opstellen van het addendum op het plan van aanpak, is in feite de opbrengst van de eerste fase geëvalueerd. Op basis hiervan is fase 2 nader ingevuld. Er is een stuurgroep geformeerd van hoogheemraden van verschillende waterschappen, welke gedurende de uitvoering indien nodig zal bijsturen op scope en prioritering van de POV Voorlanden.

Na afronding van de POV vindt een evaluatie plaats.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters