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Onderwerp Voorstel aanvullend krediet renovatie gemaal Tweede Blok te Waddinxveen 

 

 

1. Inleiding 

Gemaal Tweede Blok is een poldergemaal gelegen aan de Tweede Bloksweg te Waddinxveen 

(voor de exacte ligging en het bemalingsgebied zie bijlage 1). Het gemaal is gebouwd in 1969 

en heeft een capaciteit van 180 m3/minuut. Het gemaal bestaat uit twee elektrisch 

aangedreven vijzels (beide 90 m3/minuut) en is voorzien van een automatisch werkende 

krooshekreiniger. Het gemaal is geautomatiseerd en op afstand bestuurbaar en maakt 

onderdeel uit het watersysteem van de Zuidplaspolder. Het gemaal voldoet niet meer aan de 

ARBO normen en de technische staat voldoet niet meer aan de huidige eisen waardoor er 

regelmatig storingen ontstaan en noodreparaties moeten worden uitgevoerd. 

 

Sinds 2014 staat het renoveren van het gemaal Tweede Blok op het programma. Met name als 

gevolg van ontwikkelingen in de omgeving is de voorbereiding en daarmee de uitvoering 

vertraagd. Inmiddels is de voorbereiding nagenoeg afgerond en kan, na het beschikbaar stellen 

van het benodigde aanvullende krediet, gestart worden met de uitvoering. Tijdens de 

uitvoering zal het gemaal grondig worden gerenoveerd. De behuizing en de elektrotechnische 

installatie inclusief de procesautomatisering zullen volledig worden vervangen. Ook worden de 

vijzels inclusief de goten gerenoveerd. Na de werkzaamheden zal het gemaal weer voldoen aan 

de huidige technische en ARBO normen.  

 

 
Foto 1; gemaal Tweede Blok 

 

2. Voorstel 

Instemmen met: 

1. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 251.000,- ten behoeve van de 

renovatie van gemaal Tweede Blok te Waddinxveen; 

2. Het, in afwijking van de Nota Vis 2016 – 2021, niet visveilig renoveren van het gemaal 

Tweede Blok maar wel, conform de Nota, het gemaal te voorzien van een visretourleiding 

zodat deze tweezijdig vispasseerbaar wordt. 
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3. Achtergrondinformatie 

 

Renovatie gemaal 

De renovatie van gemaal Tweede Blok is reeds opgenomen in de programmabegroting 2014 als 

onderdeel van het verzamelkrediet Renovatie kunstwerken WS. In de programmabegroting is, 

als onderdeel van de € 1.000.000,- krediet beschikbaar gesteld voor deze renovatie. In 2014 is 

gestart met de voorbereidingen voor de renovatie. De voorbereiding is vertraagd omdat de 

gemeente Waddinxveen in de directe nabijheid van het gemaal een woonwijk wilde realiseren. 

Als gevolg hiervan zou het gemaal mogelijk verplaatst moeten worden en zou mogelijk de 

bemalingscapaciteit moeten worden verhoogd . 

 

De gemeente Waddinxveen heeft een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd ten behoeve van 

de bouw van de woonwijk Triangel. Door HHSK is tegen het bestemmingsplan een zienswijze 

ingediend. Met het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar woningbouw zou het 

gemaal niet meer aan de geluidsnormen voldoen. Op 16 januari 2017 heeft de 

Omgevingsdienst Midden-Holland een besluit genomen voor het opleggen van een 

maatwerkvoorschrift geluid op grond van de Wet milieubeheer, hiermee is het gemaal ingepast 

in het bestemmingsplan. Besloten is om het gemaal niet te verplaatsen. Ook is vastgesteld dat 

een uitbreiding van de bemalingscapaciteit niet noodzakelijk is. 

 

Nadat er duidelijkheid is gekomen over de bouwplannen van de gemeente Waddinxveen en het 

bestemmingsplan is in 2018 verder gegaan met het vooronderzoek en de verdere 

voorbereiding. In 2018 is het gemaal drooggezet om een inspectie uit te voeren aan de vijzels 

en de vijzelgoot. Dit is gedaan omdat in 2016 een noodreparatie aan de linker vijzel en 

onderlager moest worden uitgevoerd als gevolg van een grote storing. 

 

Naar aanleiding van de vervolgonderzoeken is gebleken dat het gemaal slechter was dan 

voorzien. De technische staat van de vijzels, vijzelgoot, steunbalken, krooshekken en behuizing 

zijn van onvoldoende kwaliteit. De schakelkasten zijn aan het einde van hun levensduur en aan 

complete vervanging toe. Als gevolg van bovenstaande staat het gemaal regelmatig in storing. 

 

Nieuwbouw van het gemaal is een variant die tijdens het vooronderzoek is overwogen. Echter 

ingegeven door de huidige woningbouw is er geen aanleiding voor uitbreiding van de 

gemaalcapaciteit. De gebiedsontwikkelingen (bedrijven en woningbouw) voor de toekomst 

vanuit de gemeente Waddinxveen zijn ambitieus te noemen, echter nog slechts in een pril 

voorstadium en in grote mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Als deze 

plannen concreet worden zal ook de gemaallocatie mogelijkerwijs wijzigen. Ingegeven door de 

technische noodzaak voor renovatie van het huidige gemaal in combinatie met de onzekerheid 

van de gebiedsontwikkelingen wordt nieuwbouw van een gemaal nu niet zinvol geacht. De 

snelheid waarmee de gebiedsontwikkelingen naar concreetheid komen worden ingeschat op 

minimaal 10 jaar. 

 

De renovatiewerkzaamheden zijn nu nodig om het huidige gemaal weer in een goede 

technische staat te brengen en het gemaal weer te laten voldoen aan alle ARBO en technische 

normen. Daarnaast zorgt de renovatie van het gemaal voor een geluidsreductie en het 

vervullen van de gewenste bedrijfszekerheid. De restlevensduur van het gemaal wordt met 

circa 20 jaar verlengd. 

 

Vispasseerbaarheid 

Naast het grondig renoveren van het gemaal is onderzocht in welke mate de werkzaamheden 

te combineren zijn met het verbeteren van de mogelijkheden voor vispasseerbaarheid van het 

gemaal. Conform het beleid in de Nota Vis 2016-2021 worden kunstwerken vrijpasseerbaar 

gemaakt voor vissen mits dit technisch en financieel haalbaar is en combineerbaar is met de 

andere waterhuishoudkundige functies van het kunstwerk.  

 

In de huidige situatie is het gemaal visonveilig, op basis van het STOWA rapport ‘gemalen of 

vermalen worden’ uit 2008 is het schade percentage aan de vis circa 20%. Dit betekent dat het 
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gemaal slechts 80% visveilig is en niet de gewenste 95%. Tevens geldt voor het gemaal dat 

deze niet geschikt is voor visintrek vanuit de hoofdvismigratieroute naar de (lagere) peilvakken 

voor het gemaal.  

 

In 2016 is tijdens de noodreparatie aan de linker vijzel tegelijkertijd beoordeeld of aanpassing 

van de huidige vijzels naar een hoger visveiligheidsniveau mogelijk was. Dit bleek niet het 

geval. Hieruit volgt dat technisch gezien de huidige vijzels niet aan te passen zijn naar 

visveilige vijzels. 

 

De technische beperkingen van het gemaal hebben ertoe geleid dat verder onderzocht is of het 

mogelijk is om het gemaal visvriendelijk uit te voeren. Gebleken is dat het mogelijk is het 

gemaal visvriendelijk uit te voeren door de bestaande vijzels geheel te vervangen voor nieuwe 

vijzels. Nagegaan is welke extra kosten hieraan verbonden zijn. Daarnaast is onderzocht wat 

de extra kosten zijn om het gemaal tweezijdig vispasseerbaar te maken met een 

visretourleiding. 

 

Naar aanleiding van het vooronderzoek zijn er drie varianten financieel verder uitgewerkt. Met 

de huidige inzichten is op basis van actuele offertes een raming opgesteld voor alle drie de 

varianten. In de onderstaande tabel zijn de varianten weergegeven. 

 
Variant  Begroot 

1 Renovatie gemaal € 575.000,- 

2 Renovatie gemaal met toepassing vispasseerbaarheid € 620.000,- 

3 Renovatie gemaal met toepassing visvriendelijke vijzels en 
vispasseerbaarheid 

€ 1.003.000,- 

Tabel 1; overzicht projectkosten renovatie gemaal. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

 

Voor een goede afweging is gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen in de directe 

omgeving van het gemaal. Het gebied wordt het komende decennium verder ontwikkeld en de 

bebouwing zal verder toenemen. Hieruit volgt de verwachting dat over 15 tot 20 jaar een 

compleet nieuw gemaal geplaatst zal worden met hoogstwaarschijnlijk een grotere capaciteit 

en een ander type bemaling. Bij de bouw van een nieuw gemaal wordt te zijner tijd 

visvriendelijkheid en tweezijdig passeerbaarheid automatisch meegenomen tegen lagere 

kosten. 

 

Gelet op: 

 de hoge kosten voor het volledig visvriendelijk maken van het gemaal; 

 het verhogen van de visveiligheid van een percentage van slechts 80% naar 95%; 

 de toekomstige ontwikkelingen van de omgeving van het gemaal die 

hoogstwaarschijnlijk leiden tot een nieuw gemaal binnen 15 tot 20 jaar; 

wordt voorgesteld om, in afwijking van het beleid rondom visveiligheid, bij de renovatie van 

gemaal Tweede Blok uit te gaan van het renoveren van de vijzels en níet het vervangen van de 

vijzels voor visvriendelijke vijzels. Wel wordt voorgesteld om in dit project, conform de 

beleidslijn, een visretourleiding aan te leggen zodat het gemaal tweezijdig vispasseerbaar 

wordt (variant 2). 

 

4. Motivering voorstel  

Doel van de renovatiewerkzaamheden is het huidige gemaal weer in een goede technische 

staat brengen zodat de restlevensduur van het totale object met 20 jaar wordt verlengd. 

Hierbij rekening houden met het vispasseerbaar maken van het gemaal met een 

visretourleiding. 

Dit sluit aan bij de doelen in het Waterbeheerplan: 

- Doel 11: We houden het gebied bewoonbaar en bruikbaar, voorzien in de waterbehoefte en 

bevorderen de waterkwaliteit door een afgewogen en energie-efficiënt peilregime. 

- Doel 12: We beheren de watergangen en kunstwerken efficiënt en effectief op basis van een 

bewuste afweging tussen risico’s, kosten en prestaties, gericht op duurzame oplossingen. 
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5. Gevolgen/consequenties 

 

Financieel 

In de programma begroting 2014 is in het verzamelkrediet renovatie kunstwerken WS  

€ 369.000,- gereserveerd voor de renovatie van dit gemaal. Met de huidige inzichten is op 

basis van actuele offertes een raming opgesteld voor alle varianten. De raming voor de 

voorkeursvariant 2 Renovatie gemaal met toepassing vispasseerbaarheid (zie tabel 1) bedraagt 

€ 620.000,-. Duidelijk is dat het beschikbare krediet van € 369.000,- niet toereikend is voor 

deze geplande renovatie.  

 

Naast het beschikbare krediet van € 369.000,- is daarom een extra krediet noodzakelijk van  

€ 251.000,-. De beheer en onderhoudskosten na het renoveren van het gemaal passen binnen 

de reguliere onderhoudskosten. 

 

Personeel 

In dit voorstel is rekening gehouden met de benodigde uren voor de voorbereidingsfase en de 

uitvoering. 

 

Juridisch/Risico’s 

Tijdens de uitvoering wordt het gemaal geheel en/of gedeeltelijk droog gezet, waardoor het 

gemaal zijn functie niet of minder goed kan vervullen. Er wordt een tijdelijke bemaling ingezet 

zodat het water kan worden afgevoerd. In geval van een calamiteit kan een extra noodpomp 

geplaatst worden.  

 

Duurzaamheidsdoelstellingen 

In het ontwerp en contract zal aandacht zijn voor onderwerpen zoals duurzaam bouwen. 

Tevens is er aandacht voor de levensduur van het gemaal na renovatie. Door de levensduur te 

beschouwen worden ontwerpbeslissingen gemaakt die bijdragen aan bijvoorbeeld het 

energiezuinig gebruik van het gemaal. 

 

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren 

Met de direct belanghebbenden en met de gemeente Waddinxveen is inmiddels contact 

geweest. Tijdens de verdere voorbereiding en uitvoering van het project worden de direct 

belanghebbende en de gemeente Waddinxveen nauw betrokken.  

 

7. Verdere aanpak, procedure, planning  

Na besluitvorming over het aanvullend krediet ziet de planning er op hoofdlijnen als volgt uit: 

 

Wat Wanneer 

Aanbestedingsprocedure, inclusief gunning renovatie gemaal Juli t/m december 2019 

Start uitvoering renovatie gemaal Januari t/m april 2020 

Oplevering gerenoveerd gemaal Uiterlijk mei 2020 

 

8. Evaluatie  

Niet van toepassing. 

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, 

 

secretaris-directeur, 

 

 

 

 

waarnemend dijkgraaf, 

 

M.J.H. van Kuijk drs. A.J.B. van der Klugt 

 

 

 


